

Nowinka, 09.02.2023r.

GPIOŚ.271.1.2023

Wykonawcy w postępowaniu nr GPIOŚ.271.1.2023

Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku Ośrodka Kultury w Nowince”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 oraz art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm. zwanej dalej p.z.p., zamawiający zmienia treść SWZ.

W SWZ zamawiający wprowadza zmiany:

1. W rozdziale XIII Termin związania z ofertą pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 17.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert..”
2. W rozdziale XV pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„**Ofertę należy złożyć w terminie najpóźniej do dnia 16 lutego 2023 r. do godz. 11:00**”
„**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2023 r. o godzinie 11:30**”
3. Uzupełniono dokumentację techniczną o dodatkowy załącznik pod nazwą:
„Projekt budowlany Przyłącza Wodociągowe”

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający stosowną informację przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych.